CATATAN RAPAT DAN KOORDINASI TIM

Proyek: Pengembangan Website UMKM Bakso Jambo Langsa

1. Identitas Rapat

Keterangan	Detail
Hari/Tanggal	Senin, 9 November 2026
Waktu	15.00–15.45 WIB
Tempat	Diskusi Online
Agenda	Koordinasi Pelaksanaan Proyek
Peserta	Rani Simahbengi, Anisa Aulia, Zaskia Lexsa, M Rizki Foenna

2. Agenda Pembahasan

Rapat dilaksanakan untuk membahas pelaksanaan proyek pengembangan Website UMKM Bakso Jambo Langsa berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Adapun hal-hal yang dibahas meliputi:

1. Persiapan pelaksanaan pengembangan website.

2. Pembahasan fitur dan tampilan website.

3. Penyesuaian pekerjaan dengan jadwal proyek.

4. Penggunaan GitHub untuk penyimpanan dan kolaborasi kode program.

5. Kendala yang mungkin dihadapi selama proses pengerjaan.

3. Hasil Rapat

Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh beberapa kesepakatan:

1. Pengembangan website dilaksanakan sesuai rencana dan ruang lingkup proyek.

2. Website akan menyediakan informasi mengenai UMKM Bakso Jambo Langsa.

3. Tampilan website dibuat sederhana, menarik, dan mudah digunakan.

4. Informasi menu, harga, lokasi, dan kontak UMKM perlu dipastikan kebenarannya.

5. GitHub digunakan sebagai media penyimpanan kode program dan pemantauan perkembangan proyek.

6. Setiap anggota diharapkan aktif berkomunikasi dan memberikan informasi mengenai perkembangan pekerjaan.

7. Setiap kendala yang ditemukan akan dibahas bersama agar tidak menghambat penyelesaian proyek.

4. Kendala dan Solusi

Kendala	**Solusi**
Informasi UMKM belum lengkap	Melakukan konfirmasi dan wawancara langsung/online dengan pemilik UMKM Bakso Jambo untuk melengkapi data menu, harga,lokasi,dan kontak.
Kesulitan menentukan desain website	Melakukan diskusi kelompok membuat sketsa awal, serta mengacu pada referensi desain prototipe di figma untuk dievaluasi bersama.
Kendala dalam pengembangan fitur	Melakukan pemeriksaan kode (code review) secaraberkala dan mencari referensi/solusi teknis bersama anggota tim.
Kesulitan koordinasi antaranggota	Memanfaatkan grup komunikasi WhatsApp/Lark secara insentif untuk pemantauan tugas (task tracking) dan jadwal rapat.
Konflik kode program (Merge Conflic)	Melakukan koordinasi branching,commit, dan pull request secara teratur melalui repository GitHub

5. Tindak Lanjut

1. Melanjutkan proses pengembangan website.

2. Menyesuaikan hasil pekerjaan dengan rencana proyek.

3. Memastikan setiap fitur dikembangkan sesuai kebutuhan.

4. Mengunggah perkembangan kode program ke GitHub.

5. Melakukan pengujian terhadap fitur yang telah selesai.

6. Melakukan koordinasi lanjutan untuk mengevaluasi perkembangan proyek.

6. Kesimpulan

Berdasarkan rapat koordinasi yang telah dilaksanakan, seluruh anggota kelompok sepakat untuk mulai melaksanakan pengembangan Website UMKM Bakso Jambo Langsa sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Komunikasi dan kerja sama antaranggota menjadi hal penting untuk memastikan proyek berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai target.

7. Dokumentasi

Bukti kegiatan yang dapat dilampirkan:



Diskusi kelompok


sedang melakukan koordinasi bersama tim proyek terkait pelaksanaan proyek selanjutnya yg akan dikerjakan



Collab Github

Gambar di atas menampilkan statistik kontribusi kolaborator dimana pelaksanaan pertama di reposity github di lakukan pakai satu akun yakni akun rani
dikarenakan pada saat pemginvitan dalam github kelas mppl0102 terjadi error pada akun anggota lainnya.


(grafik aktivitas commits dan penambahan/penghapusan baris kode) dalam sebuah proyek, yang biasanya diambil dari platform manajemen kode seperti GitHub.



Collab Lark

Nama dan konteks proyek proyek ini dinamakan (project planning) dengan label eksternal yang menunjukkan bahwa perencanaan ini melibatkan kerja sama dengan pihak luar atau lintas tim. Struktur data dan perencanaan menggunakan format lembar yang terstruktur untuk mengelola berbagai target pekerjaan penting, seperti daftar milestone proyek (m1 hingga m6), rincian aktivitas terkait, serta pemantauan status pengerjaan (misalnya status belum diperbarui).

Manajemen kolaborasi dan hak aksesfitur kelola kolaborator memungkinkan pemilik proyek rani untuk mengatur tingkat kontrol akses bagi setiap anggota tim atau pihak eksternal, baik sebagai pengelola penuh dapat mengelola maupun pembatas keamanan dapat melihat Fitur Pendukung Dilengkapi dengan berbagai perangkat produktivitas modern seperti tombol berbagi akses cepat Bagikan otomatisasi tugas Otomatisasi, serta fungsi navigasi dokumen untuk memudahkan koordinasi kerja tim secara real-time.



Desain prototipe

Berikut adalah penjelasan mengenai bagian-bagian dari prototipe halaman web tersebut:


- Navigasi & header:
- Terdapat logo "bj - bakso jambo" di bagian pojok kiri atas.
- Menu navigasi utama di bagian kanan atas mencakup halaman beranda, menu, galeri, lokasi & kontak, serta tombol ajakan bertindak (cta) berwarna merah yaitu "pesan sekarang".

- Halaman utama (beranda):
- Mengusung tajuk utama yang menarik seperti "semangkuk bakso, hangatkan harimu" dengan subteks mengenai ragam pilihan menu bakso, mi, dan minuman.
- Menampilkan bagian pengenalan suasana warung dengan sub-judul "rasa lokal, suasana akrab".

- Halaman menu & harga:
- Bagian khusus yang menampilkan daftar lengkap menu makanan (seperti berbagai varian bakso urat, bakso kuah kuning, mi pangsit, sop iga, dll.) Lengkap dengan rincian harganya dalam rupiah.
- Bagian minuman yang menyajikan pilihan es dan teh hangat/dingin serta menu tambahan (tambahan seperti bakso atau pelengkap lainnya) dengan harga yang terjangkau.

- Halaman galeri & suasana:
- Menampilkan dokumentasi foto berupa hidangan bakso yang disajikan serta foto kondisi nyata suasana tempat usaha/warung bakso jambo beserta daftar menu cetaknya.

- Halaman lokasi & kontak:
- Menyajikan informasi alamat lengkap (dusun sejahtera, kampung meurandeh aceh, kecamatan langsa lama, kota langsa).
- Menyediakan nomor telepon/whatsapp yang bisa dihubungi secara langsung untuk pemesanan (0831 8410 3814) serta integrasi tombol "buka google maps" dan "chat whatsapp" guna memudahkan pelanggan menemukan lokasi atau melakukan pemesanan online.



Proses Prototipe

Foto tersebut merupakan rancangan desain website untuk sebuah warung bakso yang bernama “Bakso Jambo”. Desain ini belum berupa website yang dapat diakses atau digunakan secara langsung, melainkan masih berupa rancangan awal yang menggambarkan tata letak dan tampilan website yang akan dikembangkan.

Terdapat empat halaman yang saling terhubung menggunakan garis berwarna biru. Garis tersebut menunjukkan Flow 1, yaitu alur navigasi atau perjalanan pengunjung ketika mengakses website.

1. Halaman Utama / Pembuka (kanan bawah)Halaman kanan atas – Galeri
2. Halaman Galeri (kanan atas)

3. Halaman Daftar Menu

4. Halaman Lokasi dan Kontak

LINK PROTOTIPE

https://www.figma.com/proto/rIfZsqeR40KSEJoF318L7T/PROTOTIPE-KELOMPOK-4?node-id=1-2&p=f&t=rv5Qt04fDWcvmfo3-1&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A53

LINK LARK DAB GITHUB

https://rjplwgak00cu.jp.larksuite.com/base/Tbfib2SaraleBHssDObjwINWpYU?from=from_copylink

https://github.com/MPPL01022026/kelompok-4